Тираж ML Сервисов на производстве

Стратсессия 2026

Цель проекта

Увеличение количества активных пользователей внутренних ML продуктов до **30%** от штатного расписания сотрудников производства

Критерии успеха

Не менее **30%** от штатного расписания сотрудников производства активно используют внутренние ML продукты в соответствии с типовыми сценариями использования

Стадии проекта

Диагностика до 28.02.2026 → **Внедрение** до 30.05.2026 → **Операционный этап** 30.05 — 30.12.2026

Дорожная карта этапа «Внедрение»

Контрольная точка	Плановая дата	Статус
Разработана инструкция с типовыми сценариями и промптами использования внутреннего ML для сотрудников производства	31.03.2026	✓ Выполнено
Проведено очное обучение сотрудников производства использованию ML	30.05.2026	• В работе
Проведён анализ роста пользовательских метрик (кол-во пользователей, среднее кол-во запросов на пользователя и т.п.)	31.05.2026	• Впереди

Ключевые проблемы и риски

Проблемы и риски → Принятые решения

Будут определены по итогам стратсессии (TBD)

Навигатор по этапам работы

Тираж ML Сервисов

Этап 1. Проблемные зоны

11:45 — 13:30 | ~10 мин на проект

Формат: Брейншторм по кругу. Каждый участник пишет на стикерах проблемные зоны своего подразделения, мешающие достижению цели проекта. Стикеры размещаются на флипчарте.

Столбцы флипчарта: Производная цель 2026 | Подразделение | Проблемные зоны

Наводящие вопросы для участников

- Какие задачи в вашем подразделении можно было бы решать с помощью ML, но сейчас это не делается? Почему?
- Что мешает сотрудникам начать использовать ML инструменты в повседневной работе?
- Знают ли сотрудники о существующих ML продуктах? Есть ли проблемы с доступом / UX / обучением?
- Какие страхи или предубеждения относительно ML встречаются в вашем подразделении?

Этап 2. Генерация инициатив

14:30 — 16:15 | ~15 мин на проект

Формат: Стикеры с проблемами переносятся на вторую часть флипчарта. Для каждой проблемной зоны генерируются идеи решений с указанием автора.

Столбцы флипчарта: Проблемные зоны | Идея решения | Автор идеи

Наводящие вопросы для участников

- Что конкретно можно сделать, чтобы снизить барьер входа для сотрудников?
- Какие «быстрые победы» помогут продемонстрировать ценность ML на практике?
- Кто может стать амбассадором ML в каждом подразделении?
- Какие форматы обучения / онбординга были бы наиболее эффективны?
- Какие типовые сценарии использования можно масштабировать на всё производство?

Этап 3. Приоритизация и дорожная карта

16:30 — 17:45 | ~10 мин на проект

Формат: Оценка инициатив по матрице «Эффект × Сложность» (шкала 1–3). Для приоритетов 1-2 заполняется дорожная карта на флипчарте.

Матрица: Эффект (1–3) × Сложность (1–3)

Дорожная карта: Задача | Дальнейшие шаги | Ответственный | Срок

Наводящие вопросы для участников

- Какой эффект даст инициатива на метрику «% активных пользователей ML»?
- Сколько ресурсов (время, люди, бюджет) потребуется на реализацию?
- Кто конкретно может взять на себя реализацию? Какой первый шаг?

Матрица приоритизации

Этап 3 | 16:30 — 17:45

Разместите стикеры с инициативами в соответствующих ячейках. По оси Y — ожидаемый эффект на метрику, по оси X — сложность реализации. Инициативы с приоритетом **1** и **2** переносятся в дорожную карту на флипчарте.

Эффект × Сложность

	Простая (1)	Средняя (2)	Сложная (3)
Высокий (3)	★ Приоритет 1	★ Приоритет 1	Приоритет 2
Средний (2)	★ Приоритет 1	Приоритет 2	Приоритет 3
Низкий (1)	Приоритет 2	Приоритет 3	Не приоритет

Сложность реализации →

Приоритет 1 — делаем первыми | Приоритет 2 — рассматриваем | Приоритет 3 — на потом

Не приоритет

Дорожная карта — структура на флипчарте

Для инициатив с приоритетом 1 и 2 заполните на флипчарте следующие колонки:

Задача | **Дальнейшие шаги** | **Ответственный** | **Срок**

Что делаем? → Как именно? → Кто берёт на себя? → К какой дате?